

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Генеральный директор АО

Е.В. Дюжечкин  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ года

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет																					мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых транс-формато-ров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-жен-ность, км			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,104	0	2,992	10,35	1,768	11,644	0	0,131	10,999	0,514	3,460	0	2,861	-0,649	1,254	11,644	0	0,131	10,999	0,514														7 шт.
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,104	0	2,992	10,35	1,768	11,644	0	0,131	10,999	0,514	3,460	0	2,861	-0,649	1,254	11,644	0	0,131	10,999	0,514													7 шт.	
1	Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Константиновская"	15,104	0	2,992	10,35	1,768	11,644	0	0,131	10,999	0,514	3,460	0	2,861	-0,649	1,254	11,644	0	0,131	10,999	0,514													7 шт.	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																		
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																		
2	Новое строительство																																		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																		
2.2	Прочее новое строительство																																		
Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																		

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.