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Отчетный период

по состоянию на  г.

* Заполняется согласно приложению 3.2.

4 квартал 2017

Процент выполнения 
за отчетный период 

(%)

Причины 
невыполнения

факт

31.12 20 17

начало окончание

Сроки выполнения задач по укрупненному
Процент исполнения 
работ за весь период 

(%)

Наименование этапов основных работ
(с учетом подготовительного периода до 

начала строительства) по общему сетевому 
графику* начало

Предложения по корректирующим 
мероприятиям по устранению отставания

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

№ пункта 
укрупненного 

сетевого 
графика окончание

план

1 2 3
1

114 5 6 8
отсутствует

9 10

2
Организационный этап (заключение 
договора поставки оборудования) 01.12.2016 01.02.2017 10001.12.2016 01.02.2017 100

01.12.2016 01.02.2017 01.02.2016 01.10.2017

Предпроетный и проектный этап

рассрочка платежей 
по договору

4 Выполнение строительно монтажных работ 01.02.2017 15.11.2017 01.07.2017 01.10.2017 100 100

3 Закупка оборудования

01.10.2017 28.12.2017 100 100

100 100

Утверждаю
Генеральный директор АО "МПГЭС"

Е.В. Дюжечкин

5 Испытания и ввод в эксплуатацию 16.11.2017 20.12.2017


